


Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku

KRAKÓW, PAŹDZIERNIK 2012 r.



Drogi krajowe województwa małopolskiego

12 dróg:

4 (w tym A4),
7 (w tym S-7),
28, 44, 47, 49, 52,
73, 75, 79, 87, 94

o łącznej długości **911,8** km,
(w tym 129,1 km dróg dwujezdniowych)

471 obiektów mostowych
i ok. 1800
innych obiektów inżynierskich,
np. przepustów o łącznej długości
(ok. 19,5 km)

Województwo Małopolskie

opracowanie własne : GDDKiA Oddział Kraków

Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów



Długość: 19,9 km

Lata realizacji robót:

2007 – 2009

Wykonawca: konsorcjum firm:
DRAGADOS SA oraz Polimex –
Mostostal SA

Nadzór inwestorski: Nexel
Polska i SCETAURROUTE S.A.
Oddział w Polsce

16.04.2007 r. – rozpoczęcie robót

30.09.2009 r. - zakończenie robót
budowlano-montażowych - główny
kontrakt

28.10.2009 r. – Decyzja nr 47/09
Małopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
o pozwoleniu na użytkowanie

Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Myślenice-Pcim



Długość: 12,2 km

Lata realizacji robót:

2004 - 2008

Wykonawca: MOTA - ENGIL Portugalia

Nadzór inwestorski: Małopolskie Biuro Inwestycji
MBI Sp. z o.o.

02.11.2004 r. – rozpoczęcie robót

31.03.2008 r. – zakończenie robót budowlano -
montażowych



Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. obwodnica Lubnia



Długość: 4,0 km

Lata realizacji robót:

2006 – 2009

Wykonawca: konsorcjum firm:

Konsorcjum:

NCC Aktiebolag Vallgatan 3, Sweden

oraz Polskie Drogi

i Mosty S.A. w Tarnowie

Nadzór inwestorski: konsorcjum:

MBI (lider) oraz Menadżer

budownictwa inż. Józef Kołosowski

03.04.2006 r. – rozpoczęcie robót

10.07.2009 r. – otwarta dla ruchu,
zaakceptowana tymczasowa organizacja
ruchu

10.09.2009 r. – zakończenie robót
budowlano - montażowych

Budowa drogi ekspresowej S 7 – Węzeł Bieżanów – Węzeł Rybitwy



Długość: 2,7 km

Klasa: S

Nośność: 115 kN/oś

Lata realizacji robót : 2008 - 2010

Wykonawca : Polimex – Mostostal S.A.
Doprostav A.S.

Nadzór inwestorski :

- MBI – Małopolskie
Biuro Inwestycyjne Sp. z o. o
- MGGP S.A

2008-10-24 – rozpoczęcie robót
budowlanych

2010-09-30 - zakończenie robót

Budowa obwodnicy Wojnicza – DK 4



Długość: 3,8 km

Lata realizacji robót:

2005 - 2007

Wykonawca: MOTA ENGIL

ENGENHARIA S.A.+ MOTA ENGIL
POLSKA S.A.

Nadzór inwestorski: Małopolskie
Biuro Inwestycji MBI Sp. z o.o.

04.10.2005 r. – rozpoczęcie robót

10.06.2007 r. – zakończenie robót
budowlano – montażowych

09.07.2007 r. – oddana do ruchu

Budowa obwodnicy Biecza – DK 28



Długość: 5,0 km

Lata realizacji robót:

2007 - 2008

Wykonawca: Skanska S.A.

Nadzór inwestorski: MBI Sp. z o.o.

10.04.2007 r. – rozpoczęcie robót

01.10.2008 r. – zakończenie robót

budowlano – montażowych

16.10.2008 r. – oddana do ruchu



Budowa drogi krajowej nr 94 – Węzeł Modlnica – Węzeł Radzikowskiego



Długość: 2,4 km

Lata realizacji robót: 2009 – 2011

Wykonawca : Budimex Dromex S.A

Nadzór inwestorski : Konsorcjum:

Menadżer Budownictwa inż. J. Kołosowski S.J
Bajer Jerzy

2009-02-23 – rozpoczęcie robót

2011-05-07 – zakończenie robót

Wzmocnienie autostrady A-4 Balice - Opatkowie



Długość: 16,1 km

Lata realizacji robót:
2007 - 2008

Wykonawca: Mota-Engil Polska S.A.
i Mota-Engil, Engenharia e
Construcao S.A. Portugalia

Nadzór inwestorski: WS Atkins
Polska Sp. z o.o.

01.04.2007 r. – rozpoczęcie robót

30.11.2008 r. – zakończenie robót
budowlano – montażowych

05.12.2008 r. – oddana do ruchu

Wzmocnienie autostrady A-4 odc. Opatkowice - Kąpielowa



Długość: 1,9 km

Lata realizacji robót: 2009 r.

Wykonawca: Konsorcjum złożone z firm: Budownictwo Drogowe "JARPOL" SA z Warszawy i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia.

Nadzór inwestorski : TEBODIN SAP Projekt Sp. z o. o.

30.03.2009 r. – rozpoczęcie robót

30.11.2009 r. – zakończenie robót budowlanych

Wzmocnienie DK nr 7 odc. Kraków - Myślenice jezdnia lewa



Długość: **29,95 km** (wraz z budową wiaduktu w Myślenicach)


Lata realizacji robót: **2007 – 2009**

Wykonawca: konsorcjum firm: **POLDiM SA i PRM „MOSTY – ŁÓDŹ” SA**

Nadzór inwestorski: **MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o. o w Krakowie**

19.09.2009 r. – zakończenie robót budowlano – montażowych - główny kontrakt

Przebudowa DK nr 7, Kraków-Chyżne na odc. Zabornia-Chyżne



Długość: **34,6 km**

Lata realizacji robót: **2007 – 2009**

Wykonawca: Konsorcjum: **Mota – Engil Polska S.A.,
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A
w Nowym Targu i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych S.A. w Nowym Sączu**

Nadzór inwestorski: Konsorcjum **MP Mosty sp. zo.o.
i W. Kuśnierz**

28.08.2009 r. – zakończenie robót budowlanych – podstawowy kontrakt

13.11.2009 r. – zakończenie robót na odcinku km 750+132 – 751+162
(o długości 1030 m) zgodnie z podpisanym aneksem terminowym
nr I/360/ZR-R-1/2009 r.

Przebudowa i wzmocnienie obwodnicy miasta Tarnowa na DK nr 4



Długość: **2 x 9,3 km**

Lata realizacji robót: **2008 - 2009**

Wykonawca : **POLDiM S.A.**

Nadzór inwestorski : **Lafrentz**

Polska

Zadanie zakończone – 30 maja 2009 r.



Przebudowa DK 75 na odcinku Szarów - Targowisko

Długość : 1,9 km

Lata realizacji robót: 2009 r.

Wykonawca : Budostal - 5 S.A.

Nadzór inwestorski : TEBODIN SAP


Projekt Sp. z o. o.

17.03.2009 r. - rozpoczęcie robót

27.08.2009 r. - zakończenie robót



NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE ORAZ REMONTY DRÓG



Województwo Małopolskie

opracowanie własne : GDDKiA Oddział Kraków

A4 węzeł Opatkowie (3 obiekty)
 S7 Rząska
 DK 7 Orłów
 DK 7 Wężeń
 DK 7 Zerwana
 DK 7 Mogilany
 DK 7 Głogoczków
 DK 7 Tenczyn
 DK 28 Gorzeń
 DK 28 Sucha Beskidzka
 DK 28 Maków Podhalański
 DK 28 Juszczyń
 DK 28 Osielec
 DK 28 Malejowa
 DK 28 Rabka Zdrój
 DK 28 Mszana Dolna
 DK 28 Dobra (3 obiekty)
 DK 28 Grybów
 DK 28 Szymbark (2 obiekty)
 DK 44 Oświęcim
 DK 44 Zator
 DK 44 Brzeźnica
 DK 44 Jaśkowice
 DK 47 Chabówka
 DK 47 Klikuszowa
 DK 47 Nowy Targ
 DK 49 Gronków
 DK 52 Barwałd Dolny (2 obiekty)
 DK 52 Barwałd Średni
 DK 52 Kalwaria Zebrzydowska (2 obiekty)
 DK 52 Głogoczków
 DK 75 Szarów
 DK 75 Frycowa
 DK 75 Frycowa
 DK 75 Nowa Wieś (4 obiekty)

DK 75 Muszynka (2 obiekty)
 DK 79 Ławy
 DK 79 Wawrzeńczyce
 (2 obiekty)
 DK 79 Zabierzów
 DK 79 Krzeszowice (2 obiekty)
 DK 79 Dulowa
 DK 79 Młoszowa
 DK 87 Ryto
 DK 94g Bodzanów
 DK 94g Słomiróg



Województwo Małopolskie

opracowanie własne : GDDKiA Oddział Kraków

Budowa autostrady A-4 Kraków – Tarnów

Węzeł Szarów – Węzeł Krzyż




Zadanie podzielone
na 3 odcinki realizacyjne :

- Węzeł Szarów – Węzeł Brzesko
- Węzeł Brzesko - Węzeł Wierzchosławice
- Węzeł Wierzchosławice – Węzeł Krzyż

Budowa autostrady A 4 Kraków – Tarnów

Węzeł Szarów – Węzeł Krzyż

A 4 ODCINEK WĘZEŁ SZARÓW – WĘZEŁ BRZESKO



Długość: 24,5 km

Klasa: A

Nośność: 115 kN/oś

Lata realizacji robót : 2010 - 2012

2008-12-24 – rozpoczęcie procedury przetargowej I etap

2009-07-17 – uzyskanie PnB

2009-08-27 – zaproszenie do składania ofert cenowych – II etap

2009-10-27 – otwarcie ofert cenowych

2009-12-22 – podpisanie umowy na roboty budowlane

2010-01-20 – przekazanie placu budowy


2010-01-26 – rozpoczęcie robót budowlanych

Wykonawca : Polimex – Mostostal S.A.

Doprostav A.S. Metrostav A.S.


Województwo Małopolskie

A 4 ODCINEK WĘZEL SZARÓW – WĘZEL BRZESKO



Budowa autostrady A 4 Kraków – Tarnów Węzeł Szarów – Węzeł Krzyż

A 4 ODCINEK WĘZEŁ BRZESKO – WĘZEŁ WIERZCHOSŁAWICE



Długość: 20,8 km

Klasa: A

Nośność: 115 kN/oś

Lata realizacji robót : 2011 - 2013

2011-02-23 - GDDKiA odstąpiła od realizacji umowy z NDI S.A. i SB GRANIT S.A. z winy wykonawcy

2011-03-15 - GDDKiA wszczęła postępowania na wykonanie inwentaryzacji i projektu różnicowego

2011-07-30 - ogłoszenie zamówienia na kontynuację robót (przetarg nieograniczony)

2011-09-21 - kontrola uprzednia Prezesa UZP

2011-09-27 - podpisanie umowy z wykonawcą : POLDIM S.A., STRABAG Sp. z o.o. Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o , IMB - Podbeskidzie Sp. z o.o .

2011-09-29 - przekazanie placu budowy

2012-10-06 - data rozpoczęcia robót budowlanych


Województwo Małopolskie

A 4 ODCINEK WĘZEŁ BRZESKO – WĘZEŁ WIERZCHOSŁAWICE



Budowa autostrady A 4 Kraków – Tarnów Węzeł Szarów – Węzeł Krzyż

A 4 ODCINEK WĘZEŁ WIERZCHOSŁAWICE – WĘZEŁ KRZYŻ



Długość: 12,9 km

Klasa: A

Nośność: 115 kN/oś

Lata realizacji robót : 2010 - 2012

2008-12-24 – rozpoczęcie procedury przetargowej I etap

2009-07-17 – uzyskanie PnB

2009-08-28 – zaproszenie do składania ofert cenowych – II etap

2009-10-28 – otwarcie ofert cenowych

2010-01-04 – podpisanie umowy na roboty budowlane

2010-01-21 – przekazanie placu budowy

2010-01-27 – rozpoczęcie robót budowlanych


Wykonawca : Dragados S.A.

Województwo Małopolskie


A 4 ODCINEK WĘZEŁ WIERZCHOSŁAWICE – WĘZEŁ KRZYŻ



STAN DRÓG




DŁUGOŚĆ SIECI DRÓG KRAJOWYCH MAŁOPOLSKI W LATACH 2007 - 2011




DŁUGOŚĆ SIECI DRÓG


DŁUGOŚĆ DRÓG DWUJEZDNIOWYCH



WYDATKI PONOSZONE NA DROGI KRAJOWE MAŁOPOLSKI w latach 2007 - 2012



WYDATKI PONOSZONE NA UTRZYMANIE SIECI DRÓG w latach 2007 - 2012



**Budowa drogi ekspresowej S7
gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków**

**Budowa drogi ekspresowej
S7 Węzeł Rybitwy – Węzeł
Igołomska**

**Budowa obwodnicy
Zabierzowa
na drodze nr 79**

**Budowa obwodnicy
Skawiny na DK 44**

**Budowa obwodnicy
m. Zator DK nr 28**

Budowa drogi S7 Lubień - Rabka

**Budowa DK 47 na odc. Rdzawka
– Nowy Targ**

**Udział w budowie mostu
w Piwnicznej na rzece Poprad
na drodze nr 87
wraz z dojazdami**

**Przebudowa DK 73
na odc. Szczucin
– Dąbrowa Tarnowska**

**Budowa obwodnicy
Dąbrowy Tarnowskiej
w ciągu DK 73**


**Przebudowa
/wzmocnienie DK 73
na odc. Dąbrowa
Tarnowska - Tarnów**

**Budowa łącznika A4
- DK 4 – Węzeł Krzyż**

**Budowa łącznika
A4 - DK 4 – Węzeł
Brzesko**



Województwo Małopolskie



- DK 52 Brody
- DK 52 Brody
- DK 75 Brzesko
- DK 75 Tworkowa
- DK 75 Jurków
- DK 75 Witowice Górne
- DK 75 Tęgorz
- DK 75 Kurów
- DK 75 Tylicz
- DK 75 Tylicz

Województwo Małopolskie

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ